

Universidad Tecnológica de San Juan del Río

Desarrollo Móvil Integral

Dolores Abril Sanchez Camacho

Evidencia del Sprint 1

Barreto Ocampo, Santiago

Gutiérrez Araujo, Francisco Javier

Hernández Martínez, Aldo Rogelio

Pérez López, Marvin Abigael

Trejo Avila, Edgar

SAN JUAN DEL RÍO, QRO, SEPTIEMBRE 2026.

Índice

Nombre del Sprint.....	3
Sprint Backlog.....	3
Evidencias de las Actividades Realizadas.....	4
Pantallas o funcionalidades realizadas durante el Sprint.....	4
Evidencia del tablero Scrum.....	5
Minutas de las reuniones Daily Scrum.....	6
Resultado del Sprint.....	8
Sprint retrospective.....	8
¿Qué hicimos bien?.....	8
¿Qué podemos mejorar?.....	8
¿Qué haremos para mejorar?.....	8


Nombre del Sprint

CRA Sprint 2


Sprint Backlog

☐	▼ CRA Sprint 2 21 sep – 25 sep (5 actividades)	0 0 0	Completar sprint	...
Desarrollar la interfaz gráfica del registro de usuarios				
☒	CRA-15 Crear primera versión de desarrollo web	Por hacer ▼	-	👤
☒	CRA-14 Añadir Firebase al proyecto de Flutter	En curso ▼	-	👤
☒	CRA-16 Implementar interfaz móvil de registro de usuarios	En curso ▼	-	👤
☒	CRA-17 Enviar video del primer prototipo de la app al dueño...	Listo ▼	-	👤
☒	CRA-13 Crear primera versión de diseño web	Listo ▼	-	👤
+ Crear				

Evidencias de las Actividades Realizadas



Evidencia de la actividad CRA-17: Enviar video del primer prototipo al dueño del gimnasio




Evidencia de la actividad CRA-13: Crear primera versión de diseño web

Pantallas o funcionalidades realizadas durante el Sprint

- Funcionalidad: Registro de usuarios
 - Crear interfaz de repositorio de usuarios
 - Crear implementación de repositorio de usuarios de Firebase
 - Crear modelo de datos de User y RegisterUserData
 - Crear servicio AuthService
- Crear manual de estructura de funcionalidades

Evidencia del tablero Scrum



Captura de pantalla del tablero de Jira del proyecto

Minutas de las reuniones Daily Scrum

MINUTA DE EQUIPO

Fecha	07/09/2026	Hora inicio	07:00 pm
Lugar	Meet	Hora fin	09:00 pm
OBJETIVOS			
Realizar una lluvia de ideas entre los integrantes del equipo para identificar posibles proyectos de aplicación móvil que pudieran desarrollarse durante el periodo académico			

PARTICIPANTES			
Nombre	Rol	Acuerdo	Firma
SANTIAGO BARRETO OCAMPO	DEV	1-7	ENTERADO
Pérez López Marvin Abigail	DEV	1-7	ENTERADO
FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ ARAUJO	DEV	1-7	ENTERADO
ALDO ROGELIO HERNANDEZ MARTINEZ	DEV	1-7	ENTERADO
EDGAR TREJO AVILA	DEV	1-7	ENTERADO
TEMAS A TRATAR			
1.- Lluvia de ideas sobre posibles aplicaciones móviles.			

MINUTA DE EQUIPO

Fecha	14/09/2026	Hora inicio	07:00 pm
Lugar	Meet	Hora fin	09:00 pm
OBJETIVOS			
Conocer el funcionamiento de Champions Ring, identificar las necesidades del gimnasio y recopilar la información necesaria para definir las funcionalidades, requerimientos e historias de usuario de la aplicación móvil.			

PARTICIPANTES			
Nombre	Rol	Acuerdo	Firma
SANTIAGO BARRETO OCAMPO	DEV	1-7	ENTERADO
Pérez López Marvin Abigael	DEV	1-7	ENTERADO
FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ ARAUJO	DEV	1-7	ENTERADO
ALDO ROGELIO HERNANDEZ MARTINEZ	DEV	1-7	ENTERADO
EDGAR TREJO AVILA	DEV	1-7	ENTERADO
TEMAS A TRATAR			
1.- Presentación del proyecto y explicación de la propuesta de desarrollar una aplicación móvil para Champions Ring.			

MINUTA DE EQUIPO

Fecha	21/09/2026	Hora inicio	07:00 pm
Lugar	Meet	Hora fin	09:00 pm
OBJETIVOS			
Presentar el prototipo de la aplicación desarrollada en Figma para revisar su estructura, diseño y navegación, obtener retroalimentación del propietario y aprobar la propuesta antes de iniciar el desarrollo.			

PARTICIPANTES			
Nombre	Rol	Acuerdo	Firma
SANTIAGO BARRETO OCAMPO	DEV	1-7	ENTERADO
Pérez López Marvin Abigail	DEV	1-7	ENTERADO
FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ ARAUJO	DEV	1-7	ENTERADO
ALDO ROGELIO HERNANDEZ MARTINEZ	DEV	1-7	ENTERADO
EDGAR TREJO AVILA	DEV	1-7	ENTERADO
TEMAS A TRATAR			
1.- Presentación general del prototipo desarrollado en Figma.			
2 - Revisión de las principales pantallas y funcionalidades de la aplicación			

Vista previa de la minuta de la reunión 3

Resultado del Sprint

Se ha implementado parcialmente la interfaz gráfica del registro de usuarios y se ha creado la primera versión del diseño web.

Sprint retrospective

¿Qué hicimos bien?

- Implementamos parcialmente la funcionalidad que se planeó para este sprint

¿Qué podemos mejorar?

- Podemos mejorar la realización de reuniones de planeación diarias
- Podemos mejorar la realización de reuniones de retrospectiva una vez por semana

¿Qué haremos para mejorar?

- Crear un formato de reuniones de planeación y ejecutarlas cada día de trabajo
- Implementar una reunión de retrospectiva al final de cada semana