

Universidad Tecnológica de San Juan del Río

Gestión del Proceso de Desarrollo de Software

Evidencia del Sprint 2 y 3

Héctor Saldaña Benítez

**Barreto Ocampo, Santiago
Gutiérrez Araujo, Francisco Javier**

Hernández Martínez, Aldo Rogelio

Pérez López, Marvin Abigael

Trejo Avila, Edgar

SAN JUAN DEL RÍO, QRO, SEPTIEMBRE 2026.

Índice

Nombre del Sprint.....	3
Sprint Backlog.....	3
Evidencias de las Actividades Realizadas	3
Pantallas o funcionalidades realizadas durante el Sprint	6
Evidencia del tablero Scrum	6
Minutas de las reuniones Daily Scrum	7
Resultado del Sprint	9
Sprint retrospective	9
¿Qué hicimos bien?	9
¿Qué podemos mejorar?	¡Error! Marcador no definido.
¿Qué haremos para mejorar?	¡Error! Marcador no definido.

Nombre del Sprint

CRA Sprint 3 y CRA Sprint 4

Tareas Realizadas

- CRA-16 Implementar interfaz móvil de registro de usuarios
- CRA-20 Elaborar diagrama del proceso de registro de un nuevo miembro
- CRA-21 Definir entregables de cada sprint del proyecto
- CRA-24 Diseñar diagrama de lógica de negocio de nuevos miembros
- CRA-26 Crear archivo formal del modelo de datos en Firebase
- CRA-28 Actualizar plan de pago del proyecto en Firebase

Evidencias de las Actividades Realizadas




Figura 1. Implementación de la interfaz móvil del registro de usuarios.




Figura 2. Lógica de registro de nuevos miembros.

CRA Sprint 2	Redactar requerimientos de usuario	Diseñar	14 sep – 18 sep
CRA Sprint 3	Implementar primera versión de interfaz móvil de registro de usuarios La interfaz debe haber sido construida aún si no es operacional.	Diseñar	21 sep – 25 sep
CRA Sprint 4	Implementar primera versión de interfaz web de registro de usuarios La interfaz debe haber sido construida aún si no es operacional.	Construir	28 sep – 2 oct
CRA Sprint 5	Terminar funcionalidad de registro de usuarios en móvil y web. Ambas interfaces (web y móvil) deben ser operacionales	Construir	5 oct – 9 oct

Figura 3. Fragmento de la tabla de la definición de los sprints del proyecto.

Modelo de Datos en Firebase

Versión 1.0.0

```
users
  uid: string
  name: string
  last_name: string
  type: "owner" | "member" | "receptionist"
  birth_date: string
  email: string
  phone: string
  legal_data_are_theirs: boolean
  signature_url: string
  ine_url: string
  registration_payed: boolean
  creation_date: timestamp
  deletion_date: timestamp?
```

Figura 4. Primera versión del modelo de datos de Firebase




Figura 5. Plan de pago actual del repositorio

Evidencia del tablero Scrum

A screenshot of a Jira Scrum board for the project 'Champion's Ring App'. The board is organized into four columns: 'Por hacer' (2 items), 'En curso' (3 items), 'En revisión' (0 items), and 'Listo' (2 items). Each item is a task card with a title, a checkbox, a Jira ID, and an assignee icon. The 'Listo' column has a 'Completar sprint' button. The interface includes a search bar, filters, and a group selector at the top.

Buscando por: Buscar

+ Crear Quedan pocos usuarios

Espacio

Champion's Ring App ...

Tablero Backlog Calendario Lista +

Buscar ta... Filtro Grupo Completar sprint

Por hacer 2

- Acordar horarios de trabajo con los desarrolladores de web y móvil ☒ CRA-23
- Crear nueva versión del manual de estructura del repositorio ☒ CRA-25

En curso 3

- Crear primera versión de desarrollo web ☒ CRA-15
- Añadir Firebase al proyecto de Flutter ☒ CRA-14
- Integrar Firebase con proyecto móvil ☒ CRA-22

En revisión 0

Listo 2

- Crear archivo formal del modelo de datos en Firebase ☒ CRA-26
- Actualizar plan de pago del proyecto en Firebase ☒ CRA-28

Minutas de las reuniones Daily Scrum

MINUTA DE EQUIPO

Fecha	28/09/2026	Hora inicio	07:00 pm
Lugar	Meet	Hora fin	09:00 pm
OBJETIVOS			
Iniciar la implementación de la aplicación móvil de Champions Ring, realizando la conexión del proyecto con Firebase y preparando la configuración necesaria para comenzar a trabajar con el almacenamiento de información e imágenes.			
PARTICIPANTES			
Nombre	Rol	Acuerdo	Firma
SANTIAGO BARRETO OCAMPO	DEV	1-7	ENTERADO
Pérez López Marvin Abigael	DEV	1-7	ENTERADO
FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ ARAUJO	DEV	1-7	ENTERADO
ALDO ROGELIO HERNANDEZ MARTINEZ	PRODUCT OWNER	1-7	ENTERADO
EDGAR TREJO AVILA	SCRUM MASTER	1-7	ENTERADO
TEMAS A TRATAR			
1.- Inicio de la etapa de desarrollo de la aplicación móvil.			
2.- Revisión de la configuración inicial del proyecto de Champions Ring.			
3.- Conexión del proyecto con Firebase.			
4.- Revisión de los servicios de Firebase que serán utilizados durante el desarrollo.			
5.- Configuración del proyecto para trabajar con el almacenamiento de información.			
6.- Revisión de la necesidad de almacenar imágenes dentro de la aplicación.			
7.- Organización de las siguientes actividades de desarrollo.			
ACUERDOS			
No.	ACUERDOS		
1	Iniciar el desarrollo de la aplicación tomando como referencia el prototipo aprobado anteriormente en Figma.		
	Conectar correctamente el proyecto de Champions Ring con		

Figura 6. Minuta del 28 de septiembre

MINUTA DE EQUIPO

Fecha	30/09/2026	Hora inicio	07:00 pm
Lugar	Meet	Hora fin	09:00 pm

OBJETIVOS
Configurar el almacenamiento de imágenes del proyecto mediante Firebase y continuar con el desarrollo de las interfaces de la aplicación móvil de Champions Ring.

PARTICIPANTES

Nombre	Rol	Acuerdo	Firma
SANTIAGO BARRETO OCAMPO	DEV	1-7	ENTERADO
Pérez López Marvin Abigail	DEV	1-7	ENTERADO
FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ ARAUJO	DEV	1-7	ENTERADO
ALDO ROGELIO HERNANDEZ MARTINEZ	PRODUCT OWNER	1-7	ENTERADO
EDGAR TREJO AVILA	SCRUM MASTER	1-7	ENTERADO

TEMAS A TRATAR

1.- Revisión de la conexión realizada entre el proyecto y Firebase.
2.- Configuración del plan de pago de Firebase.
3.- Actualización del proyecto al plan Blaze.
4.- Revisión del almacenamiento de imágenes mediante Firebase.
5.- Creación de las primeras interfaces de la aplicación móvil directamente en código.
6.- Comparación de las interfaces desarrolladas con el diseño realizado previamente en Figma.
7.- Revisión de avances y organización de las siguientes actividades.

ACUERDOS

No.	ACUERDOS
1	Mantener la conexión de Firebase con el proyecto de Champions Ring para utilizar sus servicios durante el desarrollo.
2	Actualizar el plan de Firebase al plan Blaze para contar con las funciones necesarias para comenzar a trabajar con el almacenamiento de imágenes.
3	Configurar el almacenamiento de imágenes de acuerdo con las

Figura 7. Minuta del 30 de noviembre

MINUTA DE EQUIPO

Fecha	02/10/2026	Hora inicio	07:00 pm
Lugar	Meet	Hora fin	09:00 pm

OBJETIVOS

Revisar el avance de las interfaces de la aplicación móvil de Champions Ring desarrolladas en código, verificar su relación con el diseño de Figma y continuar con la integración de los servicios de Firebase.

PARTICIPANTES

Nombre	Rol	Acuerdo	Firma
SANTIAGO BARRETO OCAMPO	DEV	1-7	ENTERADO
Pérez López Marvin Abigael	DEV	1-7	ENTERADO
FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ ARAUJO	DEV	1-7	ENTERADO
ALDO ROGELIO HERNANDEZ MARTINEZ	PRODUCT OWNER	1-7	ENTERADO
EDGAR TREJO AVILA	SCRUM MASTER	1-7	ENTERADO

TEMAS A TRATAR

1.- Presentación de las interfaces desarrolladas en código.
2.- Revisión de la distribución de las pantallas de la aplicación móvil.
3.- Comparación de las interfaces desarrolladas con el prototipo realizado en Figma.
4.- Revisión de la navegación entre las diferentes pantallas.
5.- Verificación de la integración de Firebase en el proyecto.
6.- Revisión de los avances realizados durante la semana.
7.- Organización de las siguientes actividades para continuar con el desarrollo.

ACUERDOS

No.	ACUERDOS
1	Continuar desarrollando las interfaces de la aplicación móvil tomando como referencia el diseño aprobado en Figma.
2	Mantener una distribución similar a la propuesta en el prototipo para conservar la estructura y navegación de la aplicación.
3	Realizar los ajustes necesarios en las interfaces que presenten diferencias respecto al diseño establecido.

Figura 8. Minuta del 2 de octubre de 2026

Resultado del Sprint

Logramos implementar la interfaz móvil que se desarrolló en sprints pasados y se sentó la infraestructura para próximas funcionalidades.