

# MINUTA DE EQUIPO

|       |            |             |          |
|-------|------------|-------------|----------|
| Fecha | 02/10/2026 | Hora inicio | 07:00 pm |
| Lugar | Meet       | Hora fin    | 09:00 pm |

## OBJETIVOS

Revisar el avance de las interfaces de la aplicación móvil de Champions Ring desarrolladas en código, verificar su relación con el diseño de Figma y continuar con la integración de los servicios de Firebase.

## PARTICIPANTES

| Nombre                            | Rol           | Acuerdo | Firma    |
|-----------------------------------|---------------|---------|----------|
| SANTIAGO BARRETO OCAMPO           | DEV           | 1-7     | ENTERADO |
| Pérez López Marvin Abigael        | DEV           | 1-7     | ENTERADO |
| FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ ARAUJO | DEV           | 1-7     | ENTERADO |
| ALDO ROGELIO HERNANDEZ MARTINEZ   | PRODUCT OWNER | 1-7     | ENTERADO |
| EDGAR TREJO AVILA                 | SCRUM MASTER  | 1-7     | ENTERADO |

## TEMAS A TRATAR

- 1.- Presentación de las interfaces desarrolladas en código.
- 2.- Revisión de la distribución de las pantallas de la aplicación móvil.
- 3.- Comparación de las interfaces desarrolladas con el prototipo realizado en Figma.
- 4.- Revisión de la navegación entre las diferentes pantallas.
- 5.- Verificación de la integración de Firebase en el proyecto.
- 6.- Revisión de los avances realizados durante la semana.
- 7.- Organización de las siguientes actividades para continuar con el desarrollo.

## ACUERDOS

| No. | ACUERDOS                                                                                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Continuar desarrollando las interfaces de la aplicación móvil tomando como referencia el diseño aprobado en Figma.            |
| 2   | Mantener una distribución similar a la propuesta en el prototipo para conservar la estructura y navegación de la aplicación.  |
| 3   | Realizar los ajustes necesarios en las interfaces que presenten diferencias respecto al diseño establecido.                   |
| 4   | Continuar utilizando Firebase como servicio para almacenar y administrar la información del proyecto.                         |
| 5   | Realizar pruebas con el almacenamiento de imágenes después de la configuración del plan Blaze.                                |
| 6   | Integrar progresivamente las funcionalidades de la aplicación con las interfaces que ya fueron desarrolladas en código.       |
| 7   | Continuar con el desarrollo durante la siguiente semana, dando prioridad a las funcionalidades principales de Champions Ring. |